



CÂMARA MUNICIPAL DE JALES

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ 51.841.757/0001-49

TERMO ADITIVO N°003/2014 AO CONTRATO DE SERVIÇOS OBJETIVANDO A SUBSTITUIÇÃO DO TRANSFORMADOR 3-75 KVA POR 3-112,5 KVA E ADEQUAÇÃO DO PADRÃO DE ENERGIA, TUBULAÇÕES, ENFIAÇÃO, COM INSTALAÇÃO DE UM NOVO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA A ADEQUAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PLENÁRIO DO PODER LEGISLATIVO JALESENSE, BEM COMO ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS NO PRÉDIO SEDE DO REFERIDO PODER, COM APLICAÇÃO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA, DE N°11/2013, CELEBRADO EM 24 DE OUTUBRO DE 2013, NO QUAL FIGURA COMO CONTRATANTE A CÂMARA MUNICIPAL DE JALES E COMO CONTRATADA A EMPRESA JUCÁ E CIA. LTDA.

Pelo presente TERMO ADITIVO a CÂMARA MUNICIPAL DE JALES, inscrita no CNPJ sob nº 51.841.757/0001-49, estabelecida à Rua Seis, nº2241, centro, em JALES-SP, doravante denominada **CONTRATANTE** e a empresa JUCÁ E CIA LTDA, com sede na Rua Seis, nº1662, Jardim Maria Paula, nesta cidade de Jales, SP, CNPJ 10.854.126-0001-87, doravante denominada **CONTRATADA**, resolvem, de comum acordo, aditar o contrato celebrado em 24 de outubro de 2013, nos seguintes termos:

1. O presente aditivo tem por objetivo alterar a Cláusula Sétima do referido contrato, prorrogando o prazo contratual por mais 80 (oitenta) dias (de 30/01/2014 até 20/04/2014) nos termos do contrato originário, contados a partir da assinatura dessa avença.

2. Permanecem inalteradas as demais Cláusulas contratuais.

Estando assim justos e contratados, assinam as partes o presente termo aditivo, em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo firmadas.

Jales, 27 de janeiro de 2014.




Gilberto Alexandre de Moraes
Contratante



Clodoaldo da Silva Jucá
Contratada

Testemunhas:



Luiz Antonio Abra
RG. 12.744.488



Marco Antonio Zampieri
RG. 20.272.547-9